
Tidplan gällande utbyte av tappvattenledningar 

inklusive kulvert och kulvertledningar för tappvatten och värme.

Riksbyggen- Brf Röda Höja
2021-09-13

Vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Etablering
Bodar S S S S

VS, El mm S S S S

Grenardjären 2
Grävning för kulvert S S S S

Förläggning av kulvert S S S S

Grenardjären 1
Grävning för kulvert S S S S

Förläggning av kulvert S S S S

Gardisten 2
Grävning för kulvert S S S S

Förläggning av kulvert S S S S

Gardisten 1
Grävning för kulvert S S S S

Förläggning av kulvert S S S S

2022
Vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 49 50

Gardisten 1
Grävning för kulvert S S S S

Förläggning av kulvert S S S S

Musketören 1
Grävning för kulvert S S S S

Förläggning av kulvert S S S S

Musketören 1
Grävning för kulvert S S S S

Förläggning av kulvert S S S S

Musketören 1
Grävning för kulvert S S S S

Förläggning av kulvert S S S S


